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Główne roboty przy drodze krajowej będą
wykonane do listopada

Trwa realizacja inwestycji pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego w woj. śląskim na DK42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy –
Grabarze”. GDDKiA informuje o terminach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że
umowny termin zakończenia robót budowlanych przy realizacji zadania poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odcinku Kleśniska –
Parzymiechy – Grabarze to 30 kwietnia 2024 roku. Podaje równocześnie drugą
informację, która jest istotna z punktu widzenia mieszkańców. Zgodnie z nią
wykonawca prowadzonych robót planuje zakończyć główne prace związane z
inwestycją do końca listopada 2023 roku. Natomiast następnie realizować będzie
pozostałe prace wykończeniowe – we wskazanym terminie do kwietnia przyszłego
roku.
Należy zaznaczyć, że postęp robót jest jednak uzależniony od występujących
warunków atmosferycznych i dlatego podane wyżej szacowane terminy mogą ulec
zmianie.
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